
高雄市衛生醫療園區立體機車停車場新建工程整體計畫 

計畫名稱 高雄市衛生醫療園區立體機車停車場新建工程整體

計畫 

預計期程 111年 11月 1日至 113年 6月 30日 

總經費 新台幣 6500萬元 

辦理事項 因醫療衛生園區內共設立高雄市政府衛生局、高雄

市立中醫醫院、高雄市立民生醫院及本院等機關與

醫院，以及本院附屬社區復健中心、康復之家、城

堡康復之家等機構，其員工及家屬所需汽、機車停

車位，就周圍環境及醫院本身附設停車場本就不足，

惟 108 年本園區設立全國唯一高齡整合長期照護中

心大樓(地上 10 層)，主要收治高齡長者身心障礙

弱勢族群，並且配合機構是長期照護需求，提供本

院附設精神科護理之家、社區復健中心、社區長照

機構、高雄市立中醫院、民生醫院特殊疾病長期照

護空間，也因如此新增員工、家屬及病患人數，加

重本園區汽、機車停車需求，為改善交通問題，汽

機車隨意停車，造成園區交通亂序，本院積極正視

園區停車問題，尤其是輕軌、公車站點等交通節點

及醫療園區熱點地區，規劃開闢機車停車場，提升

園區機車服務品質，讓員工、民眾、病患、家屬享

有更完善安全行車環境。 

問題評估 S優勢 

1、本計畫位屬本衛生醫療園區範圍內，位於本院

後方，擁有先天區位優勢。 

2、本計畫土地所有權為市有土地，管理機關為本

院，故省去土地取得之問題。 

W劣勢 

1、員工機車停車場新建後，仍以使用者付費為原

則，收取月費作為後續維護管理費用，故需提

高園區員工停放意願。 

O機會 

1、本計畫基地鄰近輕軌衛生局站，擁有先天公共

運輸場站停車轉乘之機會。 

2、本計畫基地位屬本市市中心及重點衛生醫療園

區範圍內，提高機車停車場新建後之使用率。 

T威脅 



本案工程預計以鋼構為主，考量市場原物料上漲，

未來動工時隨著物價波動，所評估工程經費是否符

合市場需求及可行性。 

選擇方案 基地位置選擇方案:本計畫位於本院後方，緊鄰福

成街，土地所有權為市有土地，管理機關為本院，

無土地取得之問題，現況即是本院員工停車場，有

效利用現有空間予立體化，並增加土地使用強度。 

替代方案之成本

效益分析 

一、本計畫倘以園區鄰近市有閒置土地為考量，惟

本園區位屬高雄市中心，都市土地寸土寸金，

根本無處可供興建停車場，故土地取得便是一

項問題，爰以本院管理之土地做為選址首要條

件。 

二、本計畫倘若考量以 BOT方案進行，由民間企業

投資停車場興建計畫，以營利為目的，惟本院

核心價值係人本、樂活，願景係 2026年成為台

灣健康促進及身心復能的精神醫療新樂園，乃

基於照顧民眾、為民服務之公共形象，而非以

營利為考量，故先以提供園區員工之停車需

求，提高員工滿意度及幸福感，間接釋出園區

內機車停車位後，藉以改善本區之停車空間不

足問題。 

 

 


